

2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk (Buku Teks : M/S 32-48)

1. Soalan berkaitan analisis perancangan projek dan jadual kerja SP2.1.15 (TP2,5)

- a) Setelah ahli kumpulan memahami perancangan projek. Pada peringkat seterusnya adalah membina jadual kerja. Jelas kepentingan membina jadual kerja.

Jadual kerja dibina adalah untuk menentukan tarikh _____ dan tarikh _____ . Hal ini bagi mempersembahkan projek reka bentuk yang telah siap dibina.

- b) Berdasarkan contoh jadual kerja di bawah, bincang perancangan projek anda agar projek berjalan dengan lancar.

Aktiviti/Minggu	1	2	3	4	5	6	7	8
Mengenal pasti masalah	√							
Mengumpul maklumat dan data	√							
Menjana idea, melakar dan memilih objek		√						
Perancangan dan pembinaan projek			√					
Pemasangan, pengujian dan pengubahsuaian				√	√	√	√	
Dokumentasi	√	√	√					√
Persembahan								√

Apabila sesuatu projek ingin dilaksanakan, adalah penting untuk mengadakan _____ bagi menerangkan dan membincangkan perihal projek. _____ seperti yang ditunjukkan bertujuan memberitahu ahli kumpulan mengenai perjalanan projek seperti tarikh dan _____ untuk menghasilkan projek tersebut. Pembahagian tersebut dibentuk agar _____ dapat mengikut tugas yang telah diarahkan. Setiap ahli kumpulan _____ bagi menjayakan projek tersebut.

*Pilih jawapan di bawah dan tulis di ruangan jawapan di atas

tempoh masa

ahli kumpulan

jadual kerja

sesi taklimat

berperanan