




اكتب المصطلح المناسب أمام العبارات التالية :

هو سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة

العملية التي تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم والإغلاق وذلك لتحقيق أهداف محددة في زمن محدد لإنجاز عمل ما

عناصر إدارة المشروع



تخطيط المشروع

وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع .

عناصر تخطيط المشروع ع

1 من خلال تحديد أهداف المشروع والنتائج المرجوة وأصحاب المصلحة المعنيين

1

2 من خلال إنشاء خطة مشروع مفصلة تحدد المهام والموارد والجدول الزمني اللازمة لإكمال المشروع

2

3 تحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات للتغلب عليها أو للتخفيف منها

3

4 من خلال تحديد أعضاء الفريق المشاركين في المشروع وأدوارهم ومسؤولياتهم .

4

5 بتحديد نقاط معينة في المشروع يمكن من خلالها قياس التقدم الذي تم إنجازه وتقييمه

5

6 من خلال تتبع سير المشروع وتحديد المشكلات التي تطرأ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة

6





مراحل دورة حياة خطة المشروع ع

يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد أهداف المشروع ونطاقه ومتطلباته ع	1
يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تحدد المهام والموارد والجداول الزمنية اللازمة لتحديد أهداف المشروع ع	2
ينفذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقاً للخطة بينما يراقب مدير المشروع التقدم ويدير الموارد	3
يتابع مدير المشروع فيها التقدم والأداء مقارنة بخطة المشروع. وتحدد فيها أي مشكلات أو أخطاء في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية ع	4
يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى العميل أو صاحب المصلحة ع	5

واجبات مدير المشروع

سمات مدير المشروع

--

خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع

تضم هذه الخط احتياجات المشروع من الموارد والكميات والأعداد المطلوبة من الموارد، طرق توفير الموارد وإعادة توفيرها عند نفاذها ، طرق متابعة الاستهلاك للموارد والاستخدام الرشيد لها ع	
تتكون من ثلاث عمليات رئيسة تتعلق بتكلفة المشروع وهي : حساب التكلفة التقديرية للمشروع ، وضع ميزانية المشروع ع	
أهم مكوناتها معايير قبول المشروع ومتسلّماته ، الأدوات ولقائيس المستخدمة لتحديد جودة المتسلّمات، الاستراتيجيات المستخدمة لضمان جودة المتسلّمات ع	
تهدف إلى إبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بمجريات المشروع ع	
تساعد على شراء المنتجات والخدمات من الموردين الخارجيين ع	
تهدف إلى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع ع	

