



تقنية ٣ : مراجعة الوحدة الاولى (تخطيط المشروع)

اسم الطالبة / الصف /

السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١. من عناصر إدارة المشروع يشتر إلى جميع الأنشطة والاعمال التي يتم تنفيذها للوصول الى المنتج او الخدمة المطلوبة

أ- الزمن ب- الإنجازات ج- النطاق د- التكلفة

٢. احد الموارد الغير قابلة للتخزين ..

أ- الادوات والآلات ب - مواد ملموسة ج- العلامات التجارية د- يمكن تحويلها الى سيولة

٣. من عناصر تخطيط المشروع يتم من خلاله تتبع سير المشروع وتحديد المشكلات التي تطرأ و اتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة :

أ- تحديد مخاطر المشروع ب- مراقبة المشروع والتحكم فيه ج- تحديد نطاق المشروع د- تشخيص خطة المشروع

٤. وثيقة رسمية يتم اعدادها في اطار زمني محدد وبمراحل محددة وموارد معينة

أ- إدارة المشروع ب- خطة المشروع ج- تحليل المشروع د- صنع الادوات

٥. من مراحل دورة حياة خطة المشروع يحدد فيها المشروع وتراخيصه حيث يعمل صاحب العمل مع أصحاب المصلحة لتحديد اهداف المشروع ومتطلباته هي مرحلة

أ- التخطيط ب- التنفيذ ج- المراقبة والتحكم د- البدء

٦- تمثل حدث رئيسا في المشروع وعند الوصول لهذا الحدث يتم الانتقال الى مرحلة أخرى هو ..

أ- اخلاقيات العمل ب- إدارة الوقت ج- الموعد النهائي د- المعلم الرئيسي

٧- أحد الطرق المستخدمة لتحديد أولويات ومهام المشروع يتم فيها تقييم جميع المهام وفق المعايير الاتية : عاجلة/غير عاجلة – مهمة/غير مهمة وتقسم الى أرباع وفقاً لذلك هي طريقة

أ- تحليل ABC ب- أيزنهاور ج- مخطط جانيت د- التخطيط الزمني

٨- عملية التنبؤ بالموارد المالية الأخرى اللازمة لإكمال المشروع ضمن النطاق المحدد هي ،،

أ- تقدير التكلفة ب- موارد المشروع ج- خطة المشروع د- إدارة التكاليف

٩- الخطة التي تهدف الى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع هي خطة

أ- المخاطر ب- المشتريات ج- التواصل د- القبول

السؤال الثاني: ضعي علامة (√) امام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

- ١- إدارة المشروع هي سلسلة من الأنشطة والمهام الواجب إنجازها في اطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل الى منتج او خدمة ()
- ٢- خطة القبول تساعد على شراء المنتجات والخدمات من الموردين الخارجيين ()
- ٣- بدون إدارة التكاليف قد يتم تجاوز الميزانية المخصصة مما يؤدي الى خسائر مالية للشركة ()
- ٤- يكفي نوع تخصص واحد لتشكيل أعضاء فريق المشروع ()
- ٥- الأطراف المعنية مشاركتهم محدودة ويمكن الاستغناء عنهم ()
- ٦- ضغوط الإدارة وأصحاب المصلحة لتقليل التكلفة يمكن أن يؤدي الى أخطاء في تقدير التكلفة ()
- ٧- في علاقة النهاية للنهاية يشترط أن تنتهي المهمتان معاً ()
- ٨- من فوائد تخطيط المشروع زيادة الكفاءة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات ()
- ٩- الاستعجال في تقدير التكلفة يعد من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة
- ١٠- تعتبر الموارد البشرية من أهم الإدارات في مؤسسات و شركات الاعمال حيث أنها تركز على العنصر البشري