

QUIZIZZ Lembar kerja**Quiz Manajemen Proyek**

Total pertanyaan: 20

Estimasi pengerjaan: 13menit

Disusun oleh Ira Sari

Nama Kelas Tanggal

1. Suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi, disebut...
 - a) manajemen
 - b) proyek
 - c) manajer
 - d) informasi
2. Sumber daya/resource, yakni manusia, material, mesin-mesin dan metode kerja. Merupakan bagian dari...
 - a) produk
 - b) output
 - c) pasar
 - d) input
3. Sekumpulan lengkap penugasan atau pekerjaan,teknik,serta perangkat yang diaplikasikan selama eksekusi atau pelaksanaan proyek, disebut...
 - a) sistem informasi
 - b) manajemen proyek
 - c) produk
 - d) manajemen teknik
4. Batasan atas aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir proyek sesuai harapan , disebut...
 - a) time
 - b) cost
 - c) scope
 - d) date
5. Batasan waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang ditentukan disebut...
 - a) cost
 - b) time
 - c) scope
 - d) date
6. Suatu proyek didelegasikan ke ...
 - a) sponsor
 - b) pimpinan perusahaan
 - c) customer
 - d) manajer proyek

7. Memperhatikan anggota timnya, memberikan semangat dan motivasi dan memastikan tim bergerak sesuai arah yang telah ditentukan ...
 - a) cost management
 - b) human resource management
 - c) scope management
 - d) time management
8. Adanya sumber daya manusia, peralatan kerja dan fasilitas yang dikenal dengan istilah...
 - a) knowledge areas
 - b) tools
 - c) resource
 - d) materials
9. Tim dapat berkonsultasi dengan spesialis ketika dibutuhkan adalah penjelasan dari...
 - a) jumlah
 - b) lokasi
 - c) keahlian
 - d) perangkat lunak
10. Yang berinteraksi dengan perangkat lunak setelah perangkat lunak tersebut dikeluarkan untuk digunakan...
 - a) praktisi
 - b) pengguna akhir
 - c) pimpinan proyek
 - d) manajer senior
11. Untuk memeriksa kelayakan ekonomi digunakan kalkulasi yang disebut dengan...
 - a) analisa pengembalian
 - b) analisa biaya dan manfaat
 - c) analisa penambahan
 - d) analisa resiko
12. Adalah kegiatan yang dikerjakan pada waktu yang bersamaan disebut...
 - a) slack
 - b) seri
 - c) paralel
 - d) dummy
13. CPM dalam manajemen proyek merupakan singkatan...
 - a) Critical Path Momment
 - b) Critical Path Method
 - c) Critical Path Management
 - d) Critical Payless Method

14. PERT dalam manajemen proyek merupakan singkatan...
- a) Program Electronic Review Technique
 - b) Position Evaluation Review Technique
 - c) Program Evaluation Reading Technique
 - d) Program Evaluation Review Technique
15. UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO (Object-Oriented). UML singkatan dari...
- a) Unified Management Language
 - b) Using Management Language
 - c) Unified Modeling London
 - d) Unified Modeling Language
16. WBS dalam manajemen proyek merupakan singkatan dari
- a) Work Basic Structure
 - b) Work Breakdown Structure
 - c) Work Breakdown Systems
 - d) Wireless Breakdown Structure
17. Dalam Microsoft Proyek suatu nilai yang menyatakan tanggal awal atau dimulainya suatu proyek tertentu disebut:
- a) Task
 - b) Work
 - c) Duration
 - d) Start
18. Dalam Microsoft Proyek suatu nilai yang menyatakan tanggal akhir atau diakhirinya suatu proyek tertentu disebut
- a) finish
 - b) work
 - c) duration
 - d) start
19. Grafik yang ditempatkan dalam bentuk kotak yang mempresentasikan nama pekerjaan, start dan finish pekerjaan serta hubungan antar task, adalah :
- a) Scope
 - b) Baseline
 - c) PERT Chart
 - d) Timeline
20. Usaha untuk menentukan beberapa banyak uang, usaha (effort), sumber daya, dan waktu akan dibutuhkan untuk membangun sebuah proyek...
- a) risiko
 - b) estimasi
 - c) cost
 - d) time