

وحدة تخطيط المشروعات أساسيات تخطيط المشروع

اختبر نفسك



من عناصر إدارة المشروع ليشير إلى الاعمال والأنشطة للوصول إلى المنتج أو الخدمة

أ الزمن

ب النطاق

ج التكلفة

من فوائد تخطيط المشروع

أ ارتفاع التكلفة

ب انخفاض الكفاءة

ج انخفاض التكلفة

أكملي العبارات التالية

مرحلة
المراقبة

مرحلة
البدء

مرحلة
المراقبة

مرحلة
المراقبة

1- في هذه المرحلة يتم تحديد المشروع وترخيصه واهداف المشروع
.....

2- في هذه المرحلة يتابع مدير المشروع فيها التقدم والاداء مقارنة بخطة
المشروع.....

3- هي موارد غير ملوثة يصعب تقدير قيمتها المالية ولكنها تسهم تنفيذ عمليات
المشروع وجودة المشروع.....

4- هي موارد ملوثة يمكن تخزينها أو تحويلها إلى سيولة عند الحاجة
.....

اختاري العبارة (صح) إذا كانت العبارة صحيحة وعبارة (خطأ) إذا
كانت خاطئة

صح خطأ

إدارة المشروع عملية تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ فقط

صح خطأ

التكاليف الثابتة مثل تكاليف رواتب العمال والإيجارات

صح خطأ

من سمات مدير المشروع الفعال ان لايراعي الجوانب الإنسانية في العمل

صاحب الإرادة القوية
لايبتل بالوقوف بالمحطات