

ورقه عمل: أساسيات تخطيط المشروع وإدارة التكاليف والموارد

الوحدة الأولى: إدارة المشروعات - المهارات الرقمية / الحاسب الآلي

اسم الطالب/ة:	الصف / الشعبة:	التاريخ:
1448 / /	الدرجة:	15 /

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة

#	العبارة	الإجابة
1	يتكون مثلث إدارة المشروع من ثلاثة عناصر رئيسية هي: النطاق، الزمن، والتكلفة.	()
2	التكاليف الثابتة هي التكاليف التي تتغير بحجم الإنتاج مثل تكاليف المواد والمياه والكهرباء.	()
3	تبدأ دورة حياة خطة المشروع بمرحلة التخطيط ثم تليها مرحلة البدء.	()
4	تعد الموارد غير القابلة للفتنيزم/للتخزين (Non-Storable) مثل المراكيز والسمعة التجارية ذات قيم مالية يصعب تقديرها.	()
5	تساعد إدارة التكاليف على منع تجاوز حدود الميزانية المحددة للمشروع.	()

السؤال الثامن: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية

- المرحلة التي يتم فيها تسليم المنتج النهائي إلى العملاء أو أصحاب المصلحة هي:
(أ) مرحلة البدء (ب) مرحلة التنفيذ (ج) مرحلة الإنهاء
- من خطط مدير المشروع التي تضمن توفير المعدات والأدوات اللازمة بنجاح:
(أ) خطة الموارد (Resource Plan) (ب) خطة المخاطر (ج) خطة القبول
- زيادة نطاق العمل المطلوب مع إبقاء الزمن والتكلفة ثابتين يؤدي حتماً إلى:
(أ) زيادة الجودة (ب) التأثير سلباً على الجودة (ج) عدم التأثير

السؤال الثالث: أكمل الفراغات التالية بالمصطلحات المناسبة

- أُعرف بأنها وثيقة رسمية تُعد للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع وتحديد في إطار زمني وميزانية محددة.
- تنقسم أنواع الموارد إلى موارد قابلة للتخزين مثل الأدوات والمعدات، وموارد
- من سمات مدير المشروع الفعال: القدرة على التعامل تحت الضغوط، وصانع قرار جيد، ومثلث مهارات

السؤال الرابع: صل عناصر تقدير تكلفة المشروع بما يناسبها

العنصر	الرمز	التعريف / الأصلة
1. الموارد البشرية	()	(أ) الإيجارات المدفوعة لمساحات العمل.
2. المنشآت	()	(ب) تكلفة أجور أعضاء فريق العمل ومدة العمل.
3. الموردون والمتعاقدون	()	(ج) الجهات الخارجية المشاركة في تنفيذ بعض أجزاء المشروع.

السؤال الخامس: أسئلة التفكير والإجابات القصيرة

(أ) أذكر اثنين من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة في المشروعات؟

(ب) ما أهمية العمل الجماعي وفريق المشروع الناجح؟