

—○ BAB 2: PENGURUSAN PROJEK —○

(Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong)

1. Pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja, iaitu ...

- | | |
|-----------------|----------------|
| I skop kerja | II skop tempat |
| III tempoh masa | IV kos projek |

- | | |
|-----------------|------------------|
| A I, II dan III | B I, II dan IV |
| C I, III dan IV | D II, III dan IV |

2. Apakah yang dimaksudkan dengan tempoh masa dalam pengurusan projek?


- A Suatu tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek
- B Suatu tempoh antara proses mengenal pasti masalah sehingga membuat lakaran idea
- C Suatu tempoh bagi membuat pembinaan projek
- D Suatu tempoh bagi menguji projek yang telah siap dihasilkan

3. Rajah menunjukkan sebuah idea reka bentuk. Bagaimanakah idea reka bentuk produk tersebut dijana?



- A Menterbalikkan fungsi sesuatu alat
- B Menukar saiz objek
- C Menterbalikkan kedudukan
- D Meniru daripada persekitaran


4. Rajah yang berikut menunjukkan peringkat pengurusan projek.



Apakah peringkat X?

- A Pembinaan projek
- B Pengujian
- C Penilaian
- D Penjadualan

5. Rajah menunjukkan carta organisasi pasukan projek di sekolah. Siapakah ahli pasukan di X?



- A Penolong pengurus projek
- B Pembangun mock-up / model
- C Penguji projek
- D Penilai projek

6. Apakah kepentingan perancangan projek yang baik?

I Memastikan objektif tercapai

II Mengelakkan pembaziran sumber

III Mencegah gangguan

IV Meningkatkan kualiti

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

7. Fahami pernyataan yang berikut.

Penanda atau perkara yang bakal berlaku mengikut urutan.

Pernyataan di atas adalah mengenai...

A Milestone

B Carta Bar

C Carta organisasi

D Carta alir

8. Bilakah peringkat pengawalan dilakukan?

A Sebelum memulakan projek

B Selepas memulakan projek

C Sepanjang proses menyiapkan projek

D Selepas projek selesai disiapkan

9. Mengapakah penting untuk melakukan susunan aktiviti?

A Bagi memastikan aktiviti dilakukan secara berturutan dan tidak mengganggu perjalanan projek

B Bagi memudahkan kerja -kerja menyempurnakan projek

C Supaya aktiviti projek dapat disiapkan dengan cepat

D Supaya aktiviti projek melangkaui had belanjawan projek

10. Penyediaan _____ ialah satu proses yang wajib dilakukan oleh perunding bahan yang bertindak sebagai tempat rujukan kepada pihak pelanggan.

A Jadual kerja

B Tempoh masa

C Anggaran kos

D Kaedah pengujian

11. Pilih padanan yang betul bagi takrif konsep SMART yang berikut.

A S – penetapan tujuan projek

B M – sudut keupayaan kewangan dan tenaga kerja

C R – pengagihan kewangan

D T – kesesuaian dengan kehendak pengguna

12. Kos pengeluaran bagi sebuah bakul rekaan Aina ialah RM8.90. Aina bercadang untuk menjual bakul tersebut dengan harga RM12.50. Berapakah peratus keuntungan yang akan diperoleh?

A 28.8%

B 30.6%

C 40.5%

D 50.2%

13. Apakah ciri – ciri kumpulan kerja?

I Setiap individu membantu dan bekerjasama

II Berkongsi maklumat

III Mempunyai matlamat yang sama

IV Berkomunikasi

A I, II dan III

B II, III dan IV

C I, III dan IV

D I, II, III dan IV

14. Yang manakah antara berikut kelebihan pembentukan kumpulan kerja kepada individu?

A Tanggungjawab dikongsi

B Hasil yang optimum

C Penglibatan menyeluruh

D Komunikasi terbuka

15. Maklumat yang berikut adalah kos bagi 100 unit produk. Kirakan kos pengeluaran untuk produk tersebut.

Kos bahan RM180.00

Kos upah RM200.00

Kos overhead RM25.00

A RM3.05

B RM4.05

C RM5.05

D RM5.45