

نشاط ختامي

١- من غير الممكن أن يتضمن تحليل ABC أكثر من مجموعة واحدة.

٢- تحليل ABC : باستخدام هذه الطريقة يتم تجاهل المهام غير المهمة وغير العاجلة

٣- يأتي التخطيط الزمني مباشرة بعد الانتهاء من تحديد نطاق المشروع .

٤- من أهم معيار في اختيار البرنامج الحاسوبي المناسب لإدارة المشروع هو أعمار فريق العمل

