



### تقنية ٣ : مراجعة الوحدة الاولى (تخطيط المشروع )

اسم الطالبة / ..... الصف / .....

السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١. من عناصر إدارة المشروع يشير الى جميع الأنشطة والاعمال التي يتم تنفيذها للوصول الى المنتج او الخدمة المطلوبة  
أ- الزمن      ب- الإنجازات      ج- النطاق      د- التكلفة
٢. احد الموارد الغير قابلة للتخزين ..  
أ- الادوات والآلات      ب- مواد ملموسة      ج- العلامات التجارية      د- يمكن تحويلها الى سيولة
٣. من عناصر تخطيط المشروع يتم من خلاله تتبع سير المشروع وتحديد المشكلات التي تطرأ و اتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة :  
أ- تحديد مخاطر المشروع      ب- مراقبة المشروع والتحكم فيه      ج- تحديد نطاق المشروع      د- تشخيص خطة المشروع
٤. وثيقة رسمية يتم اعدادها في اطار زمني محدد وبمراحل محددة وموارد معينة  
أ- إدارة المشروع      ب- خطة المشروع      ج- تحليل المشروع      د- صنع الادوات
٥. من مراحل دورة حياة خطة المشروع يحدد فيها المشروع وتراخيصه حيث يعمل صاحب العمل مع أصحاب المصلحة لتحديد اهداف المشروع ومتطلباته هي مرحلة  
أ- التخطيط      ب- التنفيذ      ج- المراقبة والتحكم      د- البدء
- ٦- تمثل حدث رئيسا في المشروع وعند الوصول لهذا الحدث يتم الانتقال الى مرحلة أخرى هو ..  
أ- اخلاقيات العمل      ب- إدارة الوقت      ج- الموعد النهائي      د- المعلم الرئيسي
- ٧- أحد الطرق المستخدمة لتحديد أولويات ومهام المشروع يتم فيها تقييم جميع المهام وفق المعايير الاتية :  
عاجلة/غير عاجلة – مهمة/غير مهمة وتقسم الى أرباع وفقاً لذلك هي طريقة  
أ- تحليل ABC      ب- أيزنهاور      ج- مخطط جانيت      د- التخطيط الزمني
- ٨- عملية التنبؤ بالموارد المالية الأخرى اللازمة لإكمال المشروع ضمن النطاق المحدد هي ،،  
أ- تقدير التكلفة      ب- موارد المشروع      ج- خطة المشروع      د- إدارة التكاليف
- ٩- الخطة التي تهدف الى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع هي خطة  
أ- المخاطر      ب- المشتريات      ج- التواصل      د- القبول

السؤال الثاني: ضعي علامة (√) امام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

- ١- إدارة المشروع هي سلسلة من الأنشطة والمهام الواجب إنجازها في اطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل الى منتج او خدمة ( )
- ٢- خطة القبول تساعد على شراء المنتجات والخدمات من الموردين الخارجيين ( )
- ٣- بدون إدارة التكاليف قد يتم تجاوز الميزانية المخصصة مما يؤدي الى خسائر مالية للشركة ( )
- ٤- يكفي نوع تخصص واحد لتشكيل أعضاء فريق المشروع ( )
- ٥- الأطراف المعنية مشاركتهم محدودة ويمكن الاستغناء عنهم ( )
- ٦- ضغوط الإدارة وأصحاب المصلحة لتقليل التكلفة يمكن أن يؤدي الى أخطاء في تقدير التكلفة ( )
- ٧- في علاقة النهاية للنهية يشترط أن تنتهي المهمتان معاً ( )
- ٨- من فوائد تخطيط المشروع زيادة الكفاءة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات ( )
- ٩- الاستعجال في تقدير التكلفة يعد من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة
- ١٠- تعتبر الموارد البشرية من أهم الإدارات في مؤسسات و شركات الاعمال حيث أنها تركز على العنصر البشري