


NOMBRE: _____

ESTIMACION DE PROYECTOS GRUPO 1

1. Arrastre y Ordene las metodologías más usadas en la Gestión de Proyectos.



2. Unir con líneas según corresponda.



3. Selecciona el literal correcto:

La planificación y la _____ del proyecto requiere cantidad de recursos diferentes: _____, equipamiento, herramientas y, por supuesto, _____.

- a. Elicitación, tiempo, operativo.
- b. Ejecución, planes materiales, personal.
- c. Estructura, personas, tiempo.
- d. Ordenación, dibujos, dinero.

4. Seleccione Verdadero o Falso

Las herramientas de gestión de proyectos sirven para proporcionar la estructura, la flexibilidad y el control necesario a los miembros del equipo de trabajo para alcanzar resultados extraordinarios a tiempo y dentro del presupuesto.

5. Seleccione la opción correcta

¿Cuál de los siguientes no es un componente de la gestión de proyectos?

- a. Presupuesto.
- b. Comunicación.
- c. Dependencias.
- d. Adicionamiento.