



Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Unidad de Educación a Distancia



Nombres y apellidos:

Fecha:

Asignatura: Desarrollo de Proyectos educativos.

Tema: Indicadores de comportamiento de un plan de control y evaluación del proyecto educativo.

- Estimación de la duración de las actividades.
- Estimación de costes.
- Elaboración del cronograma.

¿Qué tanto aprendiste hoy sobre la estimación de la duración de las actividades, la estimación de costes y la elaboración del cronograma?



¿Estás seguro?

1. ¿En qué consistía la estimación de la duración de las actividades?

En la previsión del tiempo que se empleará en la ejecución de cada actividad o tarea del proyecto

En la estimación de costos es la práctica de pronosticar el costo de completar un proyecto con un alcance definido.

Toma como base la gestión de costos del proyecto, un área de conocimiento que implica la planificación, el seguimiento y el control de los costos monetarios de un proyecto.

Toma como base las experiencias anteriores, proyectos similares o actividades afines ya ejecutadas por los equipos implicados en el proyecto.

2. Ubicar la palabra donde corresponda:

proyecto

el proceso de prever

elemento principal

costos

recursos financieros

necesarios

1) La estimación de costes es los y otros para completar un dentro de un alcance definido.

2) Además, es el de la gestión de del proyecto

3. Unir lo correcto:

La elaboración del cronograma:

Se elabora en función de

Un análisis, orden y secuencia lógica de las actividades y tareas con su duración

Tiene la finalidad de crear:

Un escalonamiento cíclico y establecido de todo el proyecto