



عملية تقدير التكاليف المرتبطة بالمشروع والتخطيط لها والتحكم بها.	
عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمة لإكمال المشروع ضمن النطاق المحدد له .	
عملية تحديد وتنظيم الموارد اللازمة لإكمال المشروع وتحديد كيفية تخصيصها وإدارتها في جميع أنحاء المشروع.	

## أهمية إدارة التكاليف

بدونها	بها

## التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة :

..... <	..... <
..... <	..... <

## عناصر تقدير تكلفة المشروع

1	..... : تكلفة أجور أعضاء فريق العمل ومدة العمل على المشروع .
2	..... : الأدوات والمعدات والتصاريح القانونية ، وما شابه ذلك .
3	..... : الإيجارات المدفوعة لمساحات العمل .
4	..... : المتعاقدون أو المقاولون التابعون لجهات خارجية .
5	..... : قد يجيد المشروع عن المسار المخطط له نتيجة لحدوث بعض المشكلات التي قد تزيد التكلفة وعليه ينبغي أخذ الاحتياطات لذلك أثناء عملية التقدير.

## مميزات تعيين الموارد:

..... <
..... <
..... <
..... <
..... <



## أنواع الموارد

موارد ملموسة يمكن تخزينها أو تحويلها إلى سيولة عند الحاجة	
موارد غير ملموسة ويصعب تقدير قيمتها المالية ولكنها تسهم في تنفيذ عمليات المشروع وجودة المنتج.	

## فريق المشروع والعمل الجماعي

## النقاط الواجب مراعاتها لعمل جماعي ناجح :

	1
	2
	3
	4
	5
	6

## أهم معايير اختيار فريق العمل


## اختر الإجابة الصحيحة

١. المشروع :			
لا يوجد به أي مخاطر	لديه نقطة بداية ونهاية واضحة	ليس له جدول زمني محدد	تكاليفه غير محددة
٢. تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من :			
النطاق ، الزمن ، والكلفة	النطاق، والقيمة والقدرة	النطاق والزمن والإنجازات	النطاق والكفاءة والزمن
٣. الأطراف المعنية :			
تقدم الملاحظات والتغذية الراجعة	ليس لهم أية مشاركة في المشروع	تنتهي مشاركتهم في المشروع عند انتهائه فقط.	مشاركتهم محدودة ويمكن الاستغناء عنهم .
٤. مصطلح التكاليف المتغيرة يعني تكاليف:			
رواتب العاملين	الإيجارات	المواد المستخدمة في الإنتاج	شخصية