

**QUIZIZZ** Lembar kerja**Quiz Manajemen Proyek**

Total pertanyaan: 20

Estimasi pengerjaan: 13menit

Disusun oleh Ira Sari

Nama Kelas Tanggal 

1. Suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi, disebut...
  - a) manajemen
  - b) proyek
  - c) manajer
  - d) informasi
2. Sumber daya/resource, yakni manusia, material, mesin-mesin dan metode kerja. Merupakan bagian dari...
  - a) produk
  - b) output
  - c) pasar
  - d) input
3. Sekumpulan lengkap penugasan atau pekerjaan,teknik,serta perangkat yang diaplikasikan selama eksekusi atau pelaksanaan proyek, disebut...
  - a) sistem informasi
  - b) manajemen proyek
  - c) produk
  - d) manajemen teknik
4. Batasan atas aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir proyek sesuai harapan , disebut...
  - a) time
  - b) cost
  - c) scope
  - d) date
5. Batasan waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang ditentukan disebut...
  - a) cost
  - b) time
  - c) scope
  - d) date
6. Suatu proyek didelegasikan ke ...
  - a) sponsor
  - b) pimpinan perusahaan
  - c) customer
  - d) manajer proyek

7. Memperhatikan anggota timnya, memberikan semangat dan motivasi dan memastikan tim bergerak sesuai arah yang telah ditentukan ...
- a) cost management
  - b) human resource management
  - c) scope management
  - d) time management
8. Adanya sumber daya manusia, peralatan kerja dan fasilitas yang dikenal dengan istilah...
- a) knowledge areas
  - b) tools
  - c) resource
  - d) materials
9. Tim dapat berkonsultasi dengan spesialis ketika dibutuhkan adalah penjelasan dari...
- a) jumlah
  - b) lokasi
  - c) keahlian
  - d) perangkat lunak
10. Yang berinteraksi dengan perangkat lunak setelah perangkat lunak tersebut dikeluarkan untuk digunakan...
- a) praktisi
  - b) pengguna akhir
  - c) pimpinan proyek
  - d) manajer senior
11. Untuk memeriksa kelayakan ekonomi digunakan kalkulasi yang disebut dengan...
- a) analisa pengembalian
  - b) analisa biaya dan manfaat
  - c) analisa penambahan
  - d) analisa resiko
12. Adalah kegiatan yang dikerjakan pada waktu yang bersamaan disebut...
- a) slack
  - b) seri
  - c) paralel
  - d) dummy
13. CPM dalam manajemen proyek merupakan singkatan...
- a) Critical Path Momment
  - b) Critical Path Method
  - c) Critical Path Management
  - d) Critical Payless Method

14. PERT dalam manajemen proyek merupakan singkatan...
- a) Program Electronic Review Technique
  - b) Position Evaluation Review Technique
  - c) Program Evaluation Reading Technique
  - d) Program Evaluation Review Technique
15. UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO (Object-Oriented). UML singkatan dari...
- a) Unified Management Language
  - b) Using Management Language
  - c) Unified Modeling London
  - d) Unified Modeling Language
16. WBS dalam manajemen proyek merupakan singkatan dari
- a) Work Basic Structure
  - b) Work Breakdown Structure
  - c) Work Breakdown Systems
  - d) Wireless Breakdown Structure
17. Dalam Microsoft Proyek suatu nilai yang menyatakan tanggal awal atau dimulainya suatu proyek tertentu disebut:
- a) Task
  - b) Work
  - c) Duration
  - d) Start
18. Dalam Microsoft Proyek suatu nilai yang menyatakan tanggal akhir atau diakhirinya suatu proyek tertentu disebut
- a) finish
  - b) work
  - c) duration
  - d) start
19. Grafik yang ditempatkan dalam bentuk kotak yang mempresentasikan nama pekerjaan, start dan finish pekerjaan serta hubungan antar task, adalah :
- a) Scope
  - b) Baseline
  - c) PERT Chart
  - d) Timeline
20. Usaha untuk menentukan beberapa banyak uang, usaha (effort), sumber daya, dan waktu akan dibutuhkan untuk membangun sebuah proyek...
- a) risiko
  - b) estimasi
  - c) cost
  - d) time