# Project Planning Worksheet

S1 (10 Points)

## Situation: Planning a Student Exhibition

กลุ่มนักเรียนได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนในวิทยาลัย
โดยมีพื้นที่จัดแสดง 1 ห้อง และมีเวลาเตรียมงาน 4 สัปดาห์




## Part 1 Multiple Choice (2 items)

**1** The group has 6 student projects but only 4 display tables. What is the best plan?

- **A** Display 4 projects and cancel the other 2.
- **B** Ask 2 groups to leave the exhibition.
- **C** Share the 4 tables among all 6 projects.
- **D** Display only the 2 best projects.

**2** The exhibition is in Week 4. The posters are not ready. What should the group do?

- **A** Cancel the exhibition.
- **B** Start presenting the projects.
- **C** Prepare the posters first.
- **D** Wait until Week 4.

## Part 2 Scope: Within or Outside? (4 items)

คำสั่ง: เลือกคำตอบให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Select student projects. | a. Within Scope | b. Outside Scope |
| 2 | Build a new college building. | a. Within Scope | b. Outside Scope |
| 3 | Prepare display posters. | a. Within Scope | b. Outside Scope |
| 4 | Organize a national exhibition. | a. Within Scope | b. Outside Scope |

## Part 3 Sequencing: Timeline (4 items)

คำสั่ง: เรียงลำดับกิจกรรมให้ถูกต้องตามลำดับเวลา

- ☐ Prepare display materials.
- ☐ Present the projects to visitors.
- ☐ Select student projects.
- ☐ Arrange the exhibition area.




LIVEWORKSHEETS