مراجعة نظرية لاختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني

الصف الحادي عشر

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1- لا يندرج التالي ضمن محددات مثلث ادارة المشاريع.	
A	التكلفة
B	الحفاظ على التوازن
C	النطاق
D	الزمن
2- من الشائع انتهاء مساهمة الاطراف المعنية بالمشروع Stakeholders	
A	مع انتهاء المشروع.
B	قبل نهاية المشروع أو مشاركة مرحلية من وقت لأخر.
C	تنتهي مع انتهاء فترة التخطيط للمشروع.
3- يندرج التالي ضمن واجبات مدير المشروع:	
A	توظيف فريق عمل المشروع.
B	قيادة وادارة فريق عمل المشروع.
C	وضع الجدول الزمني للمشروع وتحديد كل مرحلة.
D	كل ما سبق.
4-يندرج ضمن التكاليف الثابتة للمشروع	
A	تكاليف رواتب العمال
B	تكاليف الكهرباء
C	تكاليف المياه
D	تكاليف المواد المستخدمة في الإنتاج
5 - يشير النطاق الى كل الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول الى المنتج أو الخدمة المطلوبة	
A	صحيح
B	خطأ

LIVEWORKSHEETS

6-تعتمد التكلفة المالية للمشروع على عدة متغيرات	
A	صحيح
B	خطأ
7- يندرج ضمن الموارد غير القابلة للتخزين	
A	الادوات
B	التراخيص
C	الآلات
D	المعدات
8- العلاقة المنطقية التي تشترط انتهاء مهمة ما لتنتهي مهمة أخرى تسمى:	
A	النهاية للبداية
B	النهاية للنهاية
C	البداية للبداية
D	البداية للنهاية
9 – العلاقة المنطقية التي يجب من خلالها انهاء مهمة قبل البدء بالمهمة التالية هي:	
A	النهاية للبداية
B	النهاية للنهاية
C	البداية للبداية
D	البداية للنهاية

LIVEWORKSHEETS

السؤال الثاني :أكمل الفراغ بالإجابة المناسبة.

المشروع	الموعد النهائي	النطاق	حدثا رئيسا
دور كل عضو	انحراف	التبعيات	مدير المشروع

1. ..... هو سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل الى منتج أو خدمة.

2. المعلم الرئيس في المشروع هي نقطة تمثل ..... في دورة حياة المشروع وعند الوصول إلى المعلم ينتقل المشروع من مرحلة إلى أخرى.

3. ..... لمهمة أو مشروع هو اخر وقت أو تاريخ يمكن فيه اكمال جميع مهام المشروع.

4. قد يؤدي التقدير الخطأ للوقت الذي تحتاجه المهام الى ..... المشروع بأكمله عن مساره الصحيح.

5. ..... هي العلاقات بين المهام فقد يكون للمهام التي تنفذ مهام متعددة سابقة لها ومهام متعددة لاحقة.

6. يلعب ..... دورا رئيسيا حيث أنه هو المسؤول الأول عن إكماله بنجاح.

LIVEWORKSHEETS

7. يشير ..... إلى كل الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول إلى المنتج أو الخدمة المطلوبة.

8. تقع على عاتق مدير المشروع مسؤولية تحديد ..... بفريق العمل والتأكد من عملهم معا كفريق واحد.

LIVEWORKSHEETS