وحدة
تخطيط المشروعات
أساسيات تخطيط المشروع

اختبر نفسك

من عناصر إدارة المشروع ليشير إلى الاعمال والانشطة للوصول إلى المنتج او الخدمة

أ الزمن　　ب النطاق　　ج التكلفة

من فوائد تخطيط المشروع

أ ارتفاع التكلفة　　ب انخفاض الكفاءة　　ج انخفاض التكلفة

أكملي العبارات التالية

مرحلة المراقبة　　مرحلة البدء　　مواد قابلة للتخزين　　مواد غير قابلة للتخزين

1- في هذه المرحلة يتم تحديدالمشروع وترخيصه واهداف المشروع .....

2- في هذه المرحلة يتابع مدير المشروع فيها التقدم والاداءمقارنة بخطة المشروع.....

3- هي موارد غير ملوسة يصعب تقدير قيمتها المالية ولكنها تسهم تنفيذ عمليات المشروع وجودة المشروع.....

4- هي موارد ملوسة يمكن تخزينها أو تحويلها إلى سيولة عند الحاجة .....

اختاري العبارة (صح) إذا كانت العبارة صحيحة وعبارة (خطأ) إذا كانت خاطئة

إدارة المشروع عملية تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ فقط　صح　خطا

التكاليف الثابتة مثل تكاليف رواتب العمال والإيجارات　صح　خطا

من سمات مدير المشروع الفعال ان لايراعي الجوانب الإنسانية في العمل　صح　خطا

صاحب الإرادة القوية
لايطيل الوقوف بالمحطات

LIVEWORKSHEETS