Scheduling

Hari Ke-	Kegiatan Utama	Detail Rencana Kelompok	Penanggung Jawab	Produk yang Dihasilkan
1	Persiapan bahan & hidrolisis			Larutan hasil hidrolisis
2	Fermentasi hari ke-1			Larutan fermentasi awal
3	Fermentasi hari ke-2			Larutan fermentasi lanjut
4	Fermentasi hari ke-3 & destilasi			Bioetanol hasil destilasi
5	Pengujian & presentasi			Data hasil uji rendemen & persentase etanol (% v/v), serta laporan

LIVEWORKSHEETS