

BAB 2 :**AKTIVITI TP 3 : MELENGKAPKAN JADUAL KERJA PERANCANGAN PROJEK**

Jadual perancangan kerja dibuat menggunakan carta gantt.

Bil	Aktiviti	Minggu								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perbincangan konsep bersama pelanggan									
2	Melakar bentuk kerusi moden dengan persetujuan pelanggan									
3	Mencari pembekal bahan									
4	Membuat pesanan									
5	Mendapatkan bekalan bahan									
6	Menandai, mengukur dan memotong									
7	Memasang bakul									
8	Menguji-guna, penambahbaikan									
9	Kemasan/mengecat									
10	Kerja siap dan membuat laporan untuk tuntutan bayaran									