


Arahan : Jawab semua soalan di dalam ruangan yang disediakan menggunakan **huruf kecil**.


Kuiz Pengurusan Projek	2
TINGKATAN	1
MATA PELAJARAN	
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI	

1. Antara berikut, yang manakah langkah pengurusan projek yang betul?



A	Pengawalan-Perancangan-Penjadualan
B	Perancangan-Penjadualan- Pengawalan
C	Pengawalan-Penjadualan-Perancangan
D	Perancangan-Pengawalan-Penjadualan

2. Lengkapkan carta organisasi di bawah



A	
B	
C	
D	
E	

3. Peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif sesuatu projek

Penyataan di atas merujuk kepada aplikasi dalam kerjaya.....

A	Pengurusan projek reka bentuk
B	Perancangan projek
C	Penjadualan
D	Pengawalan

4. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

a. Nyatakan 2 tujuan penjadualan

I. _____

II. _____

5. Padankan tugas utama pengurus projek yang betul

Penentuan utama	Perkara yang dibincangkan ialah sumber kewangan, keprluan sumber tenaga kerja, penyediaan dokumen perjanjian, syarat serta keselamatan dan risiko.
penentuan subutama	Pelanggan dikenalpasti, tempoh menyiapkan projek, kos yang terlibat serta kuantiti.
Pengeloalan aktiviti	Ahli terdiri daripada pelbagai latar belakang dan jabatan seperti kejuruteraan, pemasaran dan pengeluaran
Matris organisasi atau kumpulan	Penyediaan brief reka bentuk, penyediaan bahan dan konsep reka bentuk serta aliran wang tunai