


## 2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk (Buku Teks : M/S 32-48)

### 1. Nyatakan takrif pengurusan proses reka bentuk SP2.1.1 (TP1,2)

Kaedah mengurus \_\_\_\_\_ seperti pengetahuan, \_\_\_\_\_ dan teknik agar sesuatu projek berjaya \_\_\_\_\_.

### 2. Idea reka bentuk produk dapat dijana melalui beberapa langkah. Nyatakan langkah tersebut dalam peta dakap di bawah ini. SP2.1.2 (TP1,2)



\*Pilih jawapan di bawah dan tulis di ruangan jawapan di atas

kedudukan

menukarkan

menterbalikkan

produk


persekitaran

3. Tulis perkataan BETUL atau SALAH pada aspek yang terlibat dalam langkah pengurusan projek SP2.1.3 (TP1,2)

|                |
|----------------|
| a) Pemprosesan |
| b) Penjadualan |
| c) Perancangan |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

4. Penjadualan semula adalah antara faktor penting dalam merangka perancangan projek. Nyatakan tujuan penjadualan dalam peta buih di bawah ini. SP2.1.4 (TP1,3,5)



\*Pilih jawapan di bawah dan tulis di ruangan jawapan di atas

pembaziran

sistematik

masa

pekerja

kos

