

أثناء العمل على المشروع.

في بداية المشروع.

عند انتهاء المشروع.

أثناء إعداد خطة المشروع.

1. تبدأ المهام الفرعية للمشروع في الترابط مع بعضها البعض:

اسم المشروع والمؤسسة القائمة عليه.

اسم وتاريخ البداية لكل من مهمات المشروع.

إمكانية تعيين المهمة كمعلم رئيس ضمن المشروع.

تحديد المهام الرئيسة والفرعية للمشروع.

2. خصائص المشروع تتضمن:

تغيير بعض الإعدادات الأساسية مثل Appearance (المظهر)، و DPI (نقطة في البوصة).

تغيير بعض الخصائص الأساسية مثل Project name (اسم المشروع)، Organization (المؤسسة) وما هي الأيام المعتمدة كعطلة نهاية الأسبوع.

تغيير بعض الإعدادات الأساسية مثل Task Color (لون المهمة) و Task name prefix (اختصار اسم المهمة).

تغيير مدير المشروع وجميع الأطراف المشاركة.

3. لبدء العمل في برنامج GanttProject يجب علينا أولاً:

LIVEWORKSHEETS