

NAMA	KELAS	BAHAGIAN B
------	-------	------------

- 1 Berdasarkan pilihan jawapan yang di berikan di bawah, Masukkan maklumat pengurusan projek di dalam kotak yang disediakan

Masa	Kos projek	Pelaksanaan
Komponen	Skop kerja	

(a) Melibatkan peruntukan seperti peralatan, sewaan, dan insurans	
(b) Melibatkan kualiti dan ciri reka bentuk yang dikehendaki	
(c) Merupakan tempoh masa untuk menyempurnakan sesuatu projek	

[3 markah]

- 2 Soalan berdasarkan situasi di bawah mengenai idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah.




Tandakan (✓) pada pernyataan yang **betul** dan (✗) pada pernyataan yang **salah** berdasarkan situasi tersebut.

- (a) Pengalaman orang lain
(b) Uji kaji
(c) Pembelian produk

[3 markah]

- 3 Namakan penjanaan idea di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang diberi.

Menterbalik kedudukan	Menukar saiz objek	Menterbalik fungsi	Meniru dari persekitaran
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

(a)  → 

(b)  → 

[2 markah]

4 Maklumat di bawah mengenai tugas pengurus projek.

A	Pengelolaan aktiviti
B	Penentuan utama
C	Matris organisasi
D	Penentuan subutama


Tuliskan sama ada **A**, **B**, **C**, atau **D** pada pernyataan yang berikut.

- (a) Pada peringkat ini, ahli pasukan berbincang mengenai tujuan dan objektif yang ingin diperolehi daripada projek yang dilakukan
- (b) Pada tahap ini, pasukan yang dibentuk akan menjalankan tugas mengikut kepakaran masing-masing
- (c) Peringkat ini memainkan peranan penting kerana perancangannya lebih teliti seperti risiko kepada projek

[3 markah]

5 Nyatakan **dua** kaedah yang dapat digunakan dalam menyediakan anggaran kos awal.

i-THINK Peta Pokok



[2 markah]

6 Nyatakan maksud SMART di ruang yang disediakan.

- (a) **S** → _____
- (b) **M** → _____
- (c) **A** → _____
- (d) **R** → _____
- (e) **T** → _____

[5 markah]