

|      |       |            |
|------|-------|------------|
| NAMA | KELAS | BAHAGIAN B |
|------|-------|------------|

- 1 Berdasarkan pilihan jawapan yang di berikan di bawah, Masukkan maklumat pengurusan projek di dalam kotak yang disediakan

|          |            |             |
|----------|------------|-------------|
| Masa     | Kos projek | Pelaksanaan |
| Komponen | Skop kerja |             |

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| (a) Melibatkan peruntukan seperti peralatan, sewaan, dan insurans |  |
| (b) Melibatkan kualiti dan ciri reka bentuk yang dikehendaki      |  |
| (c) Merupakan tempoh masa untuk menyempurnakan sesuatu projek     |  |

[3 markah]

- 2 Soalan berdasarkan situasi di bawah mengenai idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah.



Tandakan ( ✓ ) pada pernyataan yang **betul** dan ( ✗ ) pada pernyataan yang **salah** berdasarkan situasi tersebut.


- (a) Pengalaman orang lain  
(b) Uji kaji  
(c) Pembelian produk

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

[3 markah]

- 3 Namakan penjanaan idea di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang diberi.

|                       |                    |                    |                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Menterbalik kedudukan | Menukar saiz objek | Menterbalik fungsi | Meniru dari persekitaran |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|

(a)  → 

(b)  → 

[2 markah]

4 Maklumat di bawah mengenai tugas pengurus projek.

|          |                      |
|----------|----------------------|
| <b>A</b> | Pengelolaan aktiviti |
| <b>B</b> | Penentuan utama      |
| <b>C</b> | Matris organisasi    |
| <b>D</b> | Penentuan subutama   |


Tuliskan sama ada **A**, **B**, **C**, atau **D** pada pernyataan yang berikut.

- (a) Pada peringkat ini, ahli pasukan berbincang mengenai tujuan dan objektif yang ingin diperolehi daripada projek yang dilakukan
- (b) Pada tahap ini, pasukan yang dibentuk akan menjalankan tugas mengikut kepakaran masing-masing
- (c) Peringkat ini memainkan peranan penting kerana perancangannya lebih teliti seperti risiko kepada projek

[3 markah]

5 Nyatakan **dua** kaedah yang dapat digunakan dalam menyediakan anggaran kos awal.

**i-THINK** Peta Pokok



[2 markah]

6 Nyatakan maksud SMART di ruang yang disediakan.

- (a) **S** → \_\_\_\_\_
- (b) **M** → \_\_\_\_\_
- (c) **A** → \_\_\_\_\_
- (d) **R** → \_\_\_\_\_
- (e) **T** → \_\_\_\_\_

[5 markah]