


Arahan : Jawab semua soalan di dalam ruangan yang disediakan menggunakan **huruf kecil**.


|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kuiz Pengurusan Projek    | 2 |
| TINGKATAN                 | 1 |
| MATA PELAJARAN            |   |
| REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI |   |

1. Antara berikut, yang manakah langkah pengurusan projek yang betul?



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A | Pengawalan-Perancangan-Penjadualan  |
| B | Perancangan-Penjadualan- Pengawalan |
| C | Pengawalan-Penjadualan-Perancangan  |
| D | Perancangan-Pengawalan-Penjadualan  |

2. Lengkapkan carta organisasi di bawah



|   |  |
|---|--|
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |

3. Peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif sesuatu projek

Penyataan di atas merujuk kepada aplikasi dalam kerjaya.....

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| A | Pengurusan projek reka bentuk |
| B | Perancangan projek            |
| C | Penjadualan                   |
| D | Pengawalan                    |

4. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

a. Nyatakan 2 tujuan penjadualan

I. \_\_\_\_\_

II. \_\_\_\_\_

5. Padankan tugas utama pengurus projek yang betul

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penentuan utama                 | Perkara yang dibincangkan ialah sumber kewangan, keprluan sumber tenaga kerja, penyediaan dokumen perjanjian, syarat serta keselamatan dan risiko. |
| penentuan subutama              | Pelanggan dikenalpasti, tempoh menyiapkan projek, kos yang terlibat serta kuantiti.                                                                |
| Pengeloalan aktiviti            | Ahli terdiri daripada pelbagai latar belakang dan jabatan seperti kejuruteraan, pemasaran dan pengeluaran                                          |
| Matris organisasi atau kumpulan | Penyediaan brief reka bentuk, penyediaan bahan dan konsep reka bentuk serta aliran wang tunai                                                      |