



Scheduling



Hari Ke-	Kegiatan Utama	Detail Rencana Kelompok	Penanggung Jawab	Produk yang Dihasilkan
1	Persiapan bahan & karbonisasi			Arang hasil karbonisasi
2	Penggilingan, pencampuran perekat & pencetakan			Briket setengah jadi
3	Pengeringan lanjut & pengujian			Briket kering dan data hasil uji MC, AC, HV

