GRAFICO DE GANTT PARA ARREGLO DE UNA CASA

TENEMOS LAS SIGUIENTES OPERACIONES DEL PROCESO DE REALIZAR LOS ARREGLOS DE UNA
CASA EN LOS TIEMPOS SENALADOS POR T EN DIAS.
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1) COMPLETA EL DIAGRAMA DE TIEMPOS COMO EN EL EJEMPLO
ACTIVIDAD
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EN DIAS

MIRANDO LA GRAFICA PODEMOS VER QUE LA OPERACION D Y E SE PUEDEN HACER
DIAS EN ARREGLAR LA CASA.

SIMULTANEAMENTE. ENTONCES, SE TARDARA

2) COMPLETA EL DIAGRAMA DE TIEMPOS DEL SIGUIENTE CUADRO EN BASE A LAS TAREAS Y SU

DURACION:

TAREA | PREDECESORA | TIEMPO

A - 2

B A 3

C = 2

D C 3

E D 2

Y 3 ==

G DEF 3

H F 2
DURACION £ 3 A 4 5.8 9 -7 5 I
TOTAL I




