RBT Tingkatan 2 - Cikgu Farihin

2.1 PENGURUSAN PROJEK RE

2.1.1 DEFINISI PENGURUSAN PROJEK REKA BENTUK

1. Lengkapkan gambar rajah di bawah. (tulis jawapan dengan huruf kecil sahaja)

Komponen
pengurusan
projek

}a} b) c)

2. Definisi pengurusan projek reka bentuk ialah [ |

3. Tandakan (/) pada pernyataan skop kerja dlam pengurusan projek reka
bentuk yang betul.

Skop kerja terdiri daripada skop produk, skop projek, dan skop masa.

Skop kerja yang melibatkan skop produk, iaitu kualiti, ciri dan fungsi
reka bentuk.

Skop kerja yang melibatkan skop projek, iaitu berkaitan kepimpinan
dan pengurusan.

Skop kerja bertujuan untuk pengiraan kos yang berkesan dalam
sesuatu projek.

2.1.2 PENJANAAN IDEA REKA BENTUK UNTUK MENYELESAIKAN
MASALAH

Padankan gambar berikut dengan langkah penjaan idea reka bentuk yang betul.

Menukar :

sekeliling objek

tukarnya
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2.1.3 LANGKAH PENGURUSAN PERLAKSANAAN PROJEK
2.1.4 MERANGKA PERANCANGAN PROJEK

1. Maklumat dibawah menunjukkan tiga langkah kerja dalam pengurusan
perlaksanaan projek. Tulis semula A, B, dan C dalam ruang jawapan yang
telah disediakan dalam gambar rajah di bawah.

A | Perancangan

B | Penjadualan

C | Pengawalan

2. Tarikkan jawapan dibawah dan padankan jawapan berikut dengan betul ke
dalam kotak yang telah disediakan.

Mengurus bahan Mengawal
Pe&zr;;:an mentah secara Per;i?im?an sumber tenaga
sistematik dan pekerja

B
-
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3. Padankan kaedah penjadualan berikut dengan jawapan yang betul.

R R T
o

Carta Gantt

Blok  hubungan aktiviti
melalui rangkaian

Carta alir

4. Lengkapkan tujuan pengawalan di bawah

2.1.5 ANALISIS PERANCANGAN PROJEK DAN JADUAL KERJA

' '
Menganggarkan Sumber Menentukan Akfiviti Menganggarkan Kos dan
yang Diperlukan Jadual Menyediakan Bajet
' ™
Menganggarkan Tempoh —
Pembangunan Jadual N Sa Bamsati At Menyusun aktiviti

-

AkTiviti atau proses k2rja D

|‘ = Susunan aktiviti perlu dibuat secara \‘ -‘J Sk aeaak par 4
+  Skop kerja akan ditentukan H berturutan atau berparingkat. 1 gi.se%'laraikan‘:ialam ;;tliual E
mengikut Struktur pecahan kerja. E = Tujuannya untuk mengelakkan E E keria !
+  Murid akan diberi tugasan kerja ! pertindihan aktiviti dan tidak b . Ter:l'e:;oh i ik i
sebagai pengurus, tadbir urus, i mengganggu perjalanan projek. b P G !
pereka bentuk dan pembangunan i *  Penentuan skop kerja dan i E i Aktéﬁfti e hivaes ke £ :
mock-up atau maodel. - pembahagian kerja kepada ahli boleh 1} - :
H n I disusun mengikut i
\ dilakukan secara serentak. £ P
D e R W M KRR e o i i P
PENYEDIAAN JADUAL KERJA
o Pengiraan kos model perly ‘. Fy Anggaran sumber perlu S Anggaran masa bergantung pada
} i dimuktamadkan bagi i tugasan yang hendak diselesaikan
i dilakukan untuk melaksanakan -5 ; : - - :
! ki i i memastikan setiap aktiviti ; itu samada mudah atau kompleks.
! PN ng,. '] dapat dilakukan dengan i+ Murid perlu mendapatkan
i+ Kos model merangkumi kos e ]
: bahan, alacan, upah dan kos it SEMmpurna. ; bantuan dan pandangan guru
! oveméad = i !+ Antara sumber yang diperlukan E mata pelajaran bagi menentukan
i i ek |<E->s divaiciani balek L ialah sumber manusia, bahan, ! tempoh masa yang diperlukan
l_ akanp dised 'tak:n e 03) ': i dan peralaran. i untuk menyiapkan sesutau
. ; & K S tugasan.
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2.1.6 PENYEDIAAN ANGGARAN KOS

1. Senaraikan dua kaedah menyediakan anggaran awal kos:
(tulis jawapan dengan huruf kecil sahaja)

2. Kaedah unit atau kuantiti dikenali sebagai anggaran mengikut kuantiti
barangan atau perkhidmatan. Jawab soalan berikut berdasarkan situasi yang
diberi:

Aminah perlu menyediakan 50 biji kek pandan untuk memenubhi

permintaan pelanggannya Encik Daus. Kos penyediaan sebiji kek pandan
ialah RM25.00

Kirakan kos anggaran awal Aminah dengan menggunakan kaedah unit atau
kuantiti di dalam ruang yang telah disediakan di bawah:

Kos anggaran awal bagi 50 bji kek pandan ialah:

RM X unit = RM

3. Berikut merupakan kaedah konsep SMART. Padankan jawapan dibawah
dengan betul.

4 ™
Meneliti kesesuaian dengan kehendak
pengguna dan memastikan matlamat

" utama projek dapat dicapai. L

I ™
Tujuan atau objektif.

. J

s ™
Masa dan sumber kewangan yang
ditetapkan berjaya dicapai.

\ J

£ ™\
Menentukan jumlah peruntukan wang
dalam kos-kos terlibat.

N =

\
Kebolehpasaran projek dan capaian
matlamat berdasarkan kewangan dan
tenaga kerja.

&
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4. A, B dan C adalah kos yang terlibat dalam pengukuran pengagihan

kewangan.

A

Kos Upah

B

Kos Overhead

C

Kos Bahan

Klasifikasikan item berikut dengan kos yang berkaitan dengan menulis A, B
dan C pada petak yang telah disediakan.

1. | Bil telefon

2. | Gunting dan gam

3. | Kadar sejam dan bilangan hari

2.1.7 PEMBENTUKAN KUMPULAN KERJA BERDASARKAN TUGAS DAN

PERANAN

Padankan kelebihan pembentukan kumpulan kerja terhadap individu dan
pasukan dengan menulis A atau B pada ruang petak yang disediakan.

A

Individu

B

Pasukan

Tekanan bekerja berkurangan.

Memperolehi hasil yang optimum.

Ahli memilih tanggungjawab yang lebih khusus.

Dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan.

Penglibatan menyeluruh.

2| | 8| ) N

Komunikasi berlaku secara terbuka.

Siap menjawab sila
tekan Finish!!

Q

1. Jangan lupa tulis NAMA PENL
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