

المهام	GanttProject	خطة المشروع	الثابتة	الأولويات	خطة المشروع
مدير المشروع	النطاق	الأطراف المعنية	إدارة المشروع	الزمن	

1. المشروع عبارة عن سلسلة من \_\_\_\_\_ الواجب إنجازها خلال وقت زمني محدد وضمن ميزانية محددة، من أجل الوصول إلى هدف معين.
2. يتكون مثلث إدارة المشاريع من ثلاث محددات وهي: \_\_\_\_\_ و \_\_\_\_\_ والتكلفة.
3. تعتبر تكاليف رواتب العمال من التكاليف ال \_\_\_\_\_.
4. يطلق على العملية التي تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم والإغلاق لتحقيق أهداف المشروع في زمن محدد اسم \_\_\_\_\_.
5. عند تطبيق مبادئ إدارة المشاريع، نتمكن من توفير الوقت والجهد بالتركيز على \_\_\_\_\_.
6. \_\_\_\_\_ هم الأشخاص أو المؤسسات ذات الاهتمام بالمشروع وتتأثر بمخرجاته.
7. من واجبات مدير المشروع وضع \_\_\_\_\_.
8. يتولى \_\_\_\_\_ مسؤولية تحفيز فريق عمل المشروع والتأكد من التزامهم بجدول العمل.
9. الوثيقة الرسمية الأكثر أهمية في المشروع هي \_\_\_\_\_.