

الوحدة الأولى: إدارة المشاريع		عنوان الدرس: تخطيط نطاق ووقت المشروع ج 2	
اسم الطالب:		الصف 11 (.....)	التاريخ: 27 / 01 / 2022 م

التدريب الأول: أكمل العبارات التالية بما يناسبه للحصول على عبارات صحيحة:
تقليل الوقت الإجمالي - انحراف المشروع - أفضل وأسوأ

- 1- قد يؤدي التقدير الخطأ للوقت الذي تحتاجه المهام إلى عن مساره الصحيح.
- 2- عند وجود شك في مدة النشاط، يتم تقدير السيناريوهات والتوصل إلى حل وسط.
- 3- إذا كان المشروع محدداً بوقت، فسيساعد ذلك في تحديد مواقع المطلوب.

التدريب الثاني: أكمل العبارات التالية:

- 1- هو نقطة تمثل حدثاً رئيساً في دورة حياة المشروع، وعند الوصول إليه ينتقل المشروع إلى مرحلة أخرى.
- 2- هو آخر وقت أو تاريخ يمكن فيه إكمال جميع مهام المشروع.

التدريب الثالث: صل العبارات من القائمة الثانية مع ما يناسبها من القائمة الأولى:

- يجب أن تكون واقعية - يوفر إحساساً بالإنجاز - السماح بهامش للخطأ - يحسن من الانضباط -
إعلام الموظفين وتذكيرها بها دورياً - يقلل من التأجيل والمماطلة - يقربنا باستمرار من أهدافنا

نقاط يجب مراعاتها عند تحديد الموعد النهائي	ميزات تحديد الموعد النهائي